



ENTREPRISE GÉNÉRALE
GROS ŒUVRE - GÉNIE CIVIL

VILLE DE LOUVIERS

Reconstruction crèche des Acacias - LOUVIERS (27)

TS - Prolongation délai - 18 jours

DV 070 / 24

07-juin-24

LOT	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉS	Prix unitaire € H.T.	PRODUITS
	<u>Prolongation du délai d'exécution global de 18 jours calendaires</u> <i>Dépose de la base vie le 18 juillet 2024</i>				
	Location complémentaire de la base vie	ens	1.00	690.00	690.00
	Location complémentaire installation électrique	ens	1.00	585.00	585.00
	Location complémentaire clôtures	ens	1.00	570.00	570.00

TOTAL H.T. 1 845.00 €

PRORATA 2% 36.90 €

TOTAL H.T. cis PRORATA 1 881.90 €

TVA 20 % 376.38 €

TOTAL T.T.C 2 258.28 €

BOUQUET

Boulevard d'Aylmer - ZAC Les Bourdines - B.P. 350 - 27203 Vernon cedex
Tél. : 02 32 51 15 46

www.bouquet-treuil.fr - contact@bouquet-treuil.fr

SAS au capital de 40 000 € - RCS Evreux - Siret 573 650 728 00054 - N° de TVA Intracommunautaire FR 21 573 650 728 - Code APE 4399C

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250623-25-114-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



" Conditions générales de vente " :


- la norme NFP 003-001 en vigueur au moment de l'établissement du devis est applicable.

Valeur:	nov.-22
Durée de validité :	30 jours
Actualisable et révisable:	Actualisable et révisable selon le BT01
Conditions de règlement:	
Avance à la commande :	30%
A l'avancement des travaux :	70%
Paielement :	30 J

La loi n°92,1442 du 31,12,1992 impose aux acteurs de toute transaction commerciale de convenir des conditions de règlement, De fait, pour non respect des échéances convenues, il pourra être appliqué une pénalité de 1,5% par mois de retard ainsi qu'un escompte de 0,45 % par mois complet d'avance.

Le présent marché portera sur les travaux tels que définis dans le présent devis établi à la date du
Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant à la fois à la disponibilité et aux prix des aciers au niveau international, les postes suivants () sont susceptibles de subir des variations par rapport aux prix figurant dans la présente offre. Il en est de même en ce qui concerne les conséquences des délais d'approvisionnement en acier qui sont susceptibles d'entraîner des retards d'exécution. Dès lors, les parties acceptent expressément, par la signature du présent devis que les délais soient prolongés et que les prix desdits postes soient réévalués de la différence constatée entre le prix des fournitures pris en compte lors de l'élaboration du présent devis et le prix effectivement pratiqué par le fournisseur de produits acier au moment de la livraison.

Signature Entreprise



Signature Client