

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**

**CONSEIL MUNICIPAL**

**SÉANCE DU LUNDI 19 MAI 2025**

**Date de convocation :** 13 mai 2025

**Nombre de Conseillers en exercice :** 33

Délibérations	CONSEILLERS			
	Présents	Pouvoirs	Absents	Votants
De la délibération n°25-062 à 25-090 incluse	24	06	09	30

**Secrétaire :** M. Marc RIVET

**PRÉSENTS :** M. PRIOLLAUD Maire, Mmes TERLEZ, PERCHET, M. PIRES, Mme ROUZÉE, M. DUVÉRE, Mme LANGEARD, M. BAUCHARD, Mme OUADAH Adjoints, MM. JUBERT, WUILQUE, GERMAIN, Mme VANDAMME, M. GAUTIER, Mme LEMAN, MM. BAZIRE, NIEL, Mme DUCASTEL, MM. TOKDEMIR, RIVET, FERRY, Mme LÉOSTIC, MM. THOMAS, VALLEE Conseillers municipaux.

**ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :**

- M. Didier JUHEL ayant donné pouvoir à M. José PIRES
- Mme Chantal LETOURNEUR ayant donné pouvoir à M. François-Xavier PRIOLLAUD
- Mme Sylvie KOUYOUMDJIAN ayant donné pouvoir à Mme Marie-Dominique PERCHET
- Mme Marilyne MICHAUD ayant donné pouvoir à Mme Élodie DUCASTEL
- M. Philippe BRUN ayant donné pouvoir à Mme Nolwenn LÉOSTIC
- M. Diego ORTEGA ayant donné pouvoir à M. Jacky VALLÉE

**ABSENT EXCUSÉ :** M. BALSAN

**ABSENTS:** M. Charles SAVY, Mme Anne LESAULNIER

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

**DÉLIBÉRATION : 25-080 Avenant n°2 du lot 11 électricité du marché de travaux de la construction du gymnase Philippe-CROIZON**

**CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE**

**PAR TRANSMISSION EN SOUS-PRÉFECTURE**

**DES ANDELYS**

23 MAI 2025


**PAR VOIE ÉLECTRONIQUE LE**

**AFFICHÉ LE**

23 MAI 2025

**Le Maire**

**François-Xavier PRIOLLAUD**



**N°25-080**

**AVENANT N°2 DU LOT 11 ELECTRICITÉ DU MARCHÉ  
DE TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION DU GYMNASÉ  
PHILIPPE-CROIZON**

**RAPPORT**

**Monsieur le Maire** rappelle que la Ville de Louviers est maître d'ouvrage de la construction d'un nouveau gymnase, nommé Philippe-Croizon, pour résoudre les problématiques posées par l'actuel gymnase Maxime-Marchand et offrir un cadre plus adapté à ses utilisateurs. Le nouveau gymnase comptera une salle omnisports et une salle de gymnastique.

Par délibération n° 23-005, en date du 06 février 2023, les membres du Conseil ont confié au groupement Atelier Féret & Fréchon architectes / Reber / Kube structure / Technic consult / Impact acoustic / Viamap / LLE coordination, sis 16, rue du bailliage, 76 000 Rouen, la mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un nouveau complexe sportif, pour un montant de 537 142,32 € HT, soit 644 570,78 € TTC.

Par délibérations n° 24-035, en date du 25 mars 2024 et n° 24-055 en date du 27 mai 2025 et par décision du Maire n° 24-050 en date du 03 juin 2024, les membres du Conseil ont autorisé Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux pour un montant de 4 411 777,69 € HT, soit 5 294 133,23 € TTC (TVA à 20 % au taux actuellement en vigueur).

Concernant le lot n°11 électricité, l'avancement du chantier rend nécessaire l'intégration d'un contrôle d'accès et l'asservissement des deux portes de la galerie asservies fermées pour la sécurité incendie de l'établissement. La plus-value engendrée par cet avenant est de 7 114,18 € HT.

Les membres du Conseil sont donc invités à approuver la conclusion de cet avenant et à autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à le signer.

**DÉCISION**

**LE CONSEIL**, ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré ;

**Vu** le Code de la commande publique ;

**Vu** les délibérations n° 24-035, en date du 25 mars 2024 et n° 24-055 en date du 27 mai 2025 ;

**Vu** le projet d'avenant joint en annexe à la présente délibération ;

**AUTORISE** Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant précité.

**Adoptée à l'unanimité**

**Pour copie conforme  
Le Maire,**

**François-Xavier PRIOLLAUD**

