



ENTREPRISE GÉNÉRALE  
GROS ŒUVRE - GÉNIE CIVIL

**VILLE DE LOUVIERS**  
Reconstruction crèche des Acacias - LOUVIERS (27)

**TS - Déplacement base vie**

DV 065 / 24

28-mai-24

LOT	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉS	Prix unitaire € H.T.	PRODUITS
	Dépose de la base vie en deux interventions Décalage bungalow sanitaire	ens ens	1.00	1 224.60	1 224.60 <b>Compris</b>
	Intervention électrique complémentaire pour débrancher uniquement la base vie	ens	1.00	260.00	260.00
	Intervention électrique pour rebrancher le sanitaire après déplacement	ens	1.00	195.00	195.00
	Intervention eau complémentaire pour rebrancher le sanitaire	ens	1.00	245.90	245.90
	Déplacement du panneau de chantier	ens	1.00	621.80	621.80
	Installation mobilier dans local jeux extérieurs <i>2 tables et 10 chaises</i>	ens	1.00	650.00	650.00

**TOTAL H.T. 3 197.30 €**

TVA 20 % 639.46 €

**TOTAL T.T.C 3 836.76 €**

BOUQUET

Boulevard d'Aylmer - ZAC Les Bourdines - B.P. 350 - 27203 Vernon cedex  
Tél. : 02 32 51 15 46

[www.bouquet-treuil.fr](http://www.bouquet-treuil.fr) - [contact@bouquet-treuil.fr](mailto:contact@bouquet-treuil.fr)

SAS au capital de 40 000 € - RCS Evreux - Siret 573 650 728 00054 - N° de TVA Intracommunautaire FR 21 573 650 728 - Code APE 4399C

Accusé de réception en préfecture  
027-212703755-20250623-25-114-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2025  
Date de réception préfecture : 30/06/2025



**" Conditions générales de vente " :**

**- la norme NFP 003-001 en vigueur au moment de l'établissement du devis est applicable.**

Valeur:	nov.-22
Durée de validité :	30 jours
Actualisable et révisable:	Actualisable et révisable selon le BT01
Conditions de règlement:	
Avance à la commande :	30%
A l'avancement des travaux :	70%
Paiement :	30 J

La loi n°92,1442 du 31,12,1992 impose aux acteurs de toute transaction commerciale de convenir des conditions de règlement. De fait, pour non respect des échéances convenues, il pourra être appliqué une pénalité de 1,5% par mois de retard ainsi qu'un escompte de 0,45 % par mois complet d'avance.

Le présent marché portera sur les travaux tels que définis dans le présent devis établi à la date du Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant à la fois à la disponibilité et aux prix des aciers au niveau international, les postes suivants ( ) sont susceptibles de subir des variations par rapport aux prix figurant dans la présente offre. Il en est de même en ce qui concerne les conséquences des délais d'approvisionnement en acier qui sont susceptibles d'entraîner des retards d'exécution. Dès lors, les parties acceptent expressément, par la signature du présent devis que les délais soient prolongés et que les prix desdits postes soient réévalués de la différence constatée entre le prix des fournitures pris en compte lors de l'élaboration du présent devis et le prix effectivement pratiqué par le fournisseur de produits acier au moment de la livraison.

**Signature Entreprise**

**ENTREPRISE BOUQUET**  
ZAC des Bourdines - BP 350  
27200 VERDON Cedex  
Tél : 02 32 51 10 46 Fax : 02 32 21 69 93  
Siret : 573 650 728 00054

**Signature Client**

\_\_\_\_\_