



AVENANT N° 2 AUGMENTATION DE MONTANT

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Ville de Louviers
19 Rue Pierre Mendès-France
CS10621
27406 LOUVIERS CEDEX

Représenté par : Monsieur François-Xavier PRIOLLAUD, Conseiller communautaire, Maire de la Ville de Louviers

B - Identification du titulaire du marché

DUVAL ELECTRICITE
ESPACE LEADER
RUE GUSTAVE-EIFFEL
76235 BOIS-GUILLAUME
SIRET : 56050126400041

C - Objet du marché

Construction d'un nouveau complexe sportif au stade Carrington/ Lot n° 11 : Electricité

Référence du marché : L24-011

Date de la notification : 13/05/2024

Délai d'exécution : 14 mois et 2 semaines, à compter du 13/05/2024.

Montant initial du marché

- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 139 351,93 €
- Montant TTC : 167 222,32 €

D - Avenants précédents

Avenants au marché conclus précédemment :

N°	Date d'entrée	Type	Montant HT	Date de signature
1	11/12/2024	Augmentation de montant	2 377,41 €	

E - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20250519-25-080-DE
Date de télétransmission : 23/05/2025
Date de réception préfecture : 23/05/2025

- Montant HT : 141 729,34 €
- Montant TTC : 170 075,21 €

Montant de l'avenant (prix établi sur une valeur d'avril 2025) :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 7 114,18 €
- Montant TTC : 8 537,02 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 6,81 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 148 843,52 €
- Montant TTC : 178 612,23 €

Vu l'article R.2194-8 du code de la commande publique, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour intégrer un contrôle d'accès et permettre l'asservissement de deux portes sur le système de sécurité incendie.

F - Signature du titulaire du marché

A
Le

Signature du titulaire

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A Louviers, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur François-Xavier PRIOLLAUD